



Gemeinde **Dürnten**

## Protokollauszug Gemeinderat

### 14. Sitzung vom 18. November 2024

106/2024 6.01.05.01 LS im Verwaltungsvermögen  
IDG-Status: öffentlich

## FeuerWerkWasser-Gebäude; Überdachung Lagerplatz Werkhof; Bauabrechnung

### Sachverhalt

Mit Beschluss vom 5. Februar 2024 bewilligte der Gemeinderat den Ausführungskredit über Fr. 110'000.-- inkl. MwSt. für die Überdachung des Lagerplatzes Werkhof beim FeuerWerkWasser-Gebäude (INV00130).

### Erwägungen

Die Bauabrechnung lautet wie folgt:

Total Ausgaben	Fr.	94'395.45
Total Einnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
Total Nettokosten	Fr.	<u>94'395.45</u>
Kreditbewilligung Gemeinderat 5. Februar 2024	Fr.	110'000.00
Total Ausgaben	Fr.	<u>94'395.45</u>
<b>Kreditunterschreitung (-14.19 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>15'604.55</u></b>

Begründung der Kreditunterschreitung:

Die Kreditunterschreitung ist auf die tiefen Stahlpreise beim Einkauf sowie auf die Einsparung von Ausgaben für externe Dienstleistungen durch die hausinterne Bau- und Projektleitung zurück zu führen.

### Beschluss

1. Die Bauabrechnung über die Überdachung des Lagerplatzes Werkhof beim FeuerWerkWasser-Gebäude wird für richtig befunden und genehmigt.

### Mitteilungen durch Protokollauszug

- Akten

### Mitteilungen durch Protokollauszug per E-Mail

- Rechnungsprüfungskommission
- Abteilungsleiter Finanzen

- Abteilungsleiter Liegenschaften
- Abteilungsleiter Tiefbau

### **Akten**

- FWWG Werkhof Überdachung Lagerplatz Bauabrechnung INV00130
- FWWG Werkhof Überdachung Lagerplatz Belege INV00130
- FWWG Werkhof Überdachung Lagerplatz Kontoblatt INV00130

Gemeinderat Dürnten

Peter Jäggi  
Gemeindepräsident

Daniel Bosshard  
Gemeindeschreiber

Versandt am: